

compromete la participación de todas las familias, la cual estaba marcada por las malas experiencias anteriores y la desconfianza natural. Superada esta situación se observa una disposición positiva para con el proyecto.

- b) Las familias señalan que el proyecto les está permitiendo “volver a conversar” de aquellas cosas que siendo propias estaban desvalorizadas, evaluando que desaprovecharon el taller de intercambio de saberes de crianza y que la oportunidad que les brinda las reuniones con los Chuyma son una oportunidad para crecer entre todos.
- c) Los profesionales consultados resaltan las habilidades sociales como un capital prioritario a cultivar para fortalecer el trabajo cotidiano. Un tema de formación y reflexión que al convocarse no se entendió y hoy encuentra equipos arrepentidos de no haber participado.
- d) Si bien todas las actividades planificadas se realizaron, estas fueron realizadas en umbrales poco adecuados: las siembras en las chacras comunitarias fueron objetivamente tardías (a finales de septiembre debió haberse sembrado y el proyecto se inició en la misma fecha, hubo objetivamente 15 días de desfase), igual situación ocurrió con la forestación de nativos (los plantones se consiguieron a principios de febrero cuando se deben plantar a inicios de diciembre y, no hubo asesoría técnica).
- e) El cambio de contraparte local -CIPEA por Asociación Rural Chuyma Aru- ha sido ampliamente beneficioso, la comunidad refleja su interés solicitando reuniones quincenales pues valoran el “haber vuelto a conversar entre nosotros”, al indagar sobre que están conversando nos señalan de nuestros temas que nos identifican como campesinos y aymaras (“identidad cultural” en el proyecto).
- f) El impacto de la visita técnica realizada por quienes no participaron de ella es favorable. En reunión de trabajo donde se evaluaron las TSA diseñadas por Taller III de arquitectura se les felicito por el trabajo logrado y se asume el compromiso de participar en taller donde se aprenda su construcción.

Finalmente, la semilla plantada el primer año comienza germinar, antes de terminar el primer año de trabajo, ya se han programado e iniciado las actividades para una nueva temporada de cultivos donde todos los participantes están cubriendo toda posibilidad de error u omisión:

Programación de visitas Técnicas: los participantes se han distribuido en 4 grupos de 12 personas cada uno, cada uno responsable de cotizar, conversar, aprender y adquirir un tipo de semilla (Quínoa, Habas, Papas), buscar abono orgánico o visitar viveros, para lo cual se dispone de traslado garantizado.

Preparación de terreno: Se han roturado, tempranamente, tanto las 2 chacras donde se sembró quínoa como dos aynoka. Estas últimas superficies permitirían ampliar la cobertura del proyecto a familias que, por derecho consuetudinario, cultivan en estos terrenos.

En la presente semana se ha adquirido y esparcido en cada superficie a cultivar, abono orgánico.

Adquisición de semillas: Se dispone ya de las cotizaciones y recursos necesarios para adquisición de semillas de quínoa (4 variedades), habas (2 variedades) y papas (10 variedades).

Sembradío. Está contemplado la siembra de quínoa y habas la segunda quincena de septiembre, luego de la primera lluvia que caiga, se roturara nuevamente la tierra e inmediatamente se sembrara, Se espera que a finales de septiembre Quínoa y Habas estén sembradas, mientras las papas lo sean en octubre.

Plantones: En la presente quincena habrá solicitud oficial a PELT por nuevos plantones de nativos. La comunidad ha concordado privilegiar forestación del cerro sur, con una superficie de 2,5 a 3 hectáreas (2.500 a 3.000 plantones).

Esta tarea, está asociada a la propuesta de cosecha de aguas lluvia – experiencia concreta de Asociación Chuyma Aru en otros territorios -para lo cual hay conversaciones para el arriendo de maquinaria³ -pago de combustible y aporte a operador de máquina- cuya obra esta obra deberá ser realizada entre el mes de Octubre y primera quincena de Noviembre a mas tardar (lo cual permitirá capturar las aguas lluvias de Diciembre a Marzo que por filtración mantendrán húmedas las laderas de los cerros donde se realice la cosecha referida y por tanto permitan que los plantones mantengan una humedad razonable en época estival).

Programación Taller TSA: Se solicita que este se realice luego de la primera semana de enero de 2018. En principio en predio de la comunidad se realizaría Invernadero gallinero, en CEPRODER, Parva Comunitaria (donde se ha comprometido tempranamente la presencia otras comunidades que evalúan positivamente esta tecnología).

En síntesis, se observa que las ideas fuerzas del proyecto basadas en una relación horizontal, de mucha escucha, que enfatiza en la articulación de actores y un mínimo de intervenciones que fortalezcan identidad están siendo sentidas como propias por los participantes. La articulación entre Gestor Institucional del Tambo con la Asociación Rural Chuyma Aru ha sido positiva para la comunidad que ven como su trabajo se fortalece y encuentra respuesta proactiva en la comunidad. Finalmente la directiva está en una disposición de trabajo distinta, acompañando, sugiriendo, consultando, a diferencia de cuando se inició el programa no están pidiendo nada, ni mucho menos exigiendo al Proyecto.

NOMBRE: Eduardo Pino Neculqueo
28/08/2017

³ Costo asociado a **Producto 1, Actividad 1.4.** Creación de Chacras comunitarias, **Acción 1.4.1.1** Arriendo maquinaria, en principio la maquinaria será municipal, institución que, vía CEPRODER, desea hacer una obra similar en cerro contiguo al de la comunidad.